




ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Lei de Criação 372 – 13/02/92

PLANO DE TRABALHO

1/3

1 - DADOS CADASTRAIS


NOME DA ENTIDADE PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza				C.G.C. DA ENTIDADE 63.762.074/0001-85	
ENDEREÇO DA ENTIDADE: Av. Pau Brasil, nº5577 – Bairro: Centro.					
CIDADE Ministro Andreazza		UF RO	CEP 76.919-000	DDD/TELEX/FAX 0**69 3448-2361	ESFERA ADM: Municipal
CONTA CORRENTE:	BANCO Banco do Brasil		AGÊNCIA:		PRAÇA PAGAMENTO Ministro Andreazza
NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE JOSÉ ALVES PEREIRA				CPF. Do Dirigente 313.096.582-34	
C./Órgão Expedidor/data 304.453 SSP/RO		CARGO Prefeito	FUNÇÃO Gestor		MATRICULA:
ENDEREÇO DO PREFEITO: Linha 04 Chicão Lote 62, Zona Rural, Cep: 76.919-000 – Ministro Andreazza/RO.					

2 - OUTROS PARTICIPES

NOME DA ENTIDADE	CGC.	ESFERA ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO RUA/BAIRRO/CIDADE/ CEP.		DDD TELEFONE/FAX.

3 - DISTRIBUIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PEAD diâmetro: 1.00m	INÍCIO A.L.R.	TÉRMINO 240 dias ALR
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O projeto tem por finalidade Aquisição de 120,00 metros de tubos de Polietileno Expandido de Alta Densidade - PEAD com D=1.00m para melhoria da malha viária desse município de Ministro Andreazza/RO.		
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: O município de Ministro Andreazza possui sua economia derivada do setor agrícola, de modo que é importante o fornecimento de manutenção das vias de tráfego municipais e estaduais, assim como também as vias internas que sofrem erosões durante o período chuvoso, acarretando transtornos aos produtores, e custo superior no transporte em decorrência da dificuldade para o escoamento dos seus produtos. O presente projeto tem por necessidade o fornecimento de estrutura básica para o escoamento da produção agrícola, focados na melhoria das vias de tráfego, assim como estradas de acesso a propriedades rurais do município, visando a boa trafegabilidade e consequentemente diminuindo custos com transporte da produção agrícola. O município possui grande número de propriedades rurais, dotadas de vias internas de ligação entre a via principal até os pontos de cultivo de diversos produtos como a produção de café, cacau, milho e fruticultura diversa, além de uma grande produção agropecuária de corte e leite. Desse modo elabora-se o presente projeto com vista a Aquisição de Tubos Corrugados de PEAD Ø1.00m para a drenagem pluvial em vias de acesso internas de propriedades rurais desse município, garantindo assim a melhoria de renda e também o aumento no grau de satisfação e qualidade de vida da população local.		



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Lei de Criação 372 – 13/02/92

PLANO DE TRABALHO

2/3


4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (metas, etapa ou fase)

META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICA DOR FÍSICO	DURAÇÃO		
			UNID.	QTDE	INICIO	TÉRMINO
1.0		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS em PEAD Ø 1,00m				
	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Und	1,0	ALR	ALR/240 dias
	2.1	OBRA DE ARTE CORRENTE Ø 1.00m	m	120,00	ALR	ALR/240 dias

5 – PLANO DE APLICAÇÃO

(R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
45.90.51	Obras	200.213,90	195.000,00	5.213,90
TOTAL GERAL		200.213,90	195.000,00	5.213,90



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Lei de Criação 372 – 13/02/92

PLANO DE TRABALHO

3/3

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$)

Concedente

META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
I	195.000,00	-	-	-	-	-

META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
I	-	-	-	-	-	-

Proponente (entidade solicitante)

META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
II	5.213,90	-	-	-	-	-

META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
II	-	-	-	-	-	-

7 - Declaração

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza, declaro para fins de prova e efeitos e, sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste plano de trabalho.

A execução desta obra dar-se-á através de execução por **Administração Direta**

Pede Deferimento.

Ministro Andreazza/RO, 09 de janeiro de 2022.
Local e data


JOSÉ ALVES PEREIRA
Prefeito Municipal

8 - APROVADO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Local e data

Concedente



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Lei de Criação nº 372 de 13/02/1992

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AQUISIÇÃO DE TUBOS CORRUGADOS DE PEAD Ø 1,00 m
LOCAL: Pontos diversos da Malha Viária
COMP.: 120,00 m
Referência Utilizada: DER/RO 07/2022
COTAÇÕES

Item	Codigo	Discriminação	Und.	QUANT.	P. UNIT. C/ Desoner.	Sub.TOTAL C/ Desoner.	TOTAL C/ Desoner. *
01.00		SERVIÇOS PRELIMINARES					
Item	Codigo	Discriminação	Und.	QUANT.	P. UNIT. C/ Desoner.	Sub.TOTAL C/ Desoner.	TOTAL C/ Desoner. *
01.00		SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01	9748007	Fornecimento e Implantação de Placa de Informação de Obras com Suporte e Travessa	M2	3,00	273,50	820,50	
							820,50
02.00		OBRA DE ARTE CORRENTE					
02.01	COTAÇÃO	Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1000mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 180,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com com	br	20,00	R\$ 9.969,67	199.393,40	
		TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTE					199.393,40
		TOTAL GERAL DA OBRA					200.213,90

* PREÇOS REFERENCIAIS DE SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO

Evanildo Bezerra de Queiroz
Coordenador de Obras e
Fiscalização de Engenharia
Decreto Nº 3.503/PMMA/2016



Governo do Estado de

RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

NE - NOTA DE EMPENHO



Documento assinado eletronicamente por **EDER ANDRE FERNANDES DIAS, Diretor(a)**, em 27/09/2023, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0042085535** e o código CRC **2057A6FD**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0009.075632/2022-61

SEI nº 0042085535

Ano Base: 2023

Data Referência	07/11/2023	Tipo	Descentralizada
Número	2023OB112758	Data Lançamento	07/11/2023
Pagamento	Diversos	Tipo Pagamento	
Unidade Gestora	110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes		
Gestão	11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes		
Domicílio Bancário Origem	001 02757-X 000010000-5	Valor Total	195.000,00
Repasse Recursos Federais	Não	Pagamento Consolidado	Não
Código de Barras			
Observação	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO 064/2023/PGE/DER-RO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZINI Nº0009.075632/2022-61.		
Observação Cancelamento			
Situação	Confirmada Banco	Data	08/11/2023
Ordenador Primário	037.198.249-93 Eder André Fernandes Dias		
Data Assinatura	07/11/2023		
Ordenador Secundário	010.495.404-33 Philipe Rodrigues Maia Leite		
Data Assinatura	07/11/2023		
Transação Origem	0214 Manter Ordem Bancária		
Usuário	Lançado em 07/11/2023 às 12:27 por Dana de Oliveira Andrade		

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido		Valor
110025-11025	2023PP010359	Despesa Empenhada		63.762.074/0001-85		195.000,00
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541027			1.5.00.007051	195.000,00
		531100	2023NE001204		1.5.00.007051	195.000,00
		531103	109656	21891120100	1.5.00.007051	195.000,00
		701017	00102757X0000100005		1.5.00.007051	195.000,00
		531104			1.5.00.007051	195.000,00
		531107	00102757X0000100005		1.5.00.007051	195.000,00
		541121	00102757X0000100005		1.5.00.007051	195.000,00
		531106	2023NL040557		1.5.00.007051	195.000,00